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Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Sjednocení se kvůli změně zhotovitele posouvá
Veřejné osvětlení na ulici Sjednocení ve Studénce vyžadovalo  rekonstrukci. Firma začala s renovací 21. června letošního roku. Původní termín  dokončení byl koncem srpna. Kvůli řadě nedodělků, špatně provedené práci a  neplnění termínů musela radnice od smlouvy odstoupit. Ulice teď připomíná  staveniště. Nového osvětlení se dočká pravděpodobně až na jaře příštího roku. 
Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Chvíli se  nic nedělo, potom firma začala s výkopovými pracemi, kdy se do země  pokládal kabel v chráničce. Tady ale došlo k prvnímu rozporu  s projektovou dokumentací, kdy měl být kabel uložen do pískového lože, to  ale zhotovitel nedodržoval. Těch problému se vyskytlo několik.“
Momentálně město vyhlásilo nové výběrové řízení, které  vyhrála místní firma. Kvůli tomu, že stávající sloupy neodpovídají projektové  dokumentaci, musí se vyrobit nové. Na ty může firma čekat 6 až 8 týdnů. Pokud  to zima dovolí, bude se pokračovat v rekonstrukci, v opačném případě  se ulice dočká nového osvětlení až na jaře. 
Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Situace je  taková, že některé stožáry jsou zabudované, i když chybně. Zhotovitel si  vyžádal lhůtu, aby odstranil tyto vady. Bohužel tak neučinil a nám díky tomu  uteklo sedm dnů. Nepředal nám žádnou technickou dokumentaci. Znovu jsme proto  zhotovitele vyzvali o dodání potřebných dokumentů, to se ale nestalo.“
    Původní cena, kterou mělo město za rekonstrukci  zaplatit byla 540 tisíc korun. Nová firma provede dokončení stavby za 830 tisíc  korun. Ceny jsou bez DPH.
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