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Před nemocnicí probíhá revitalizace prostranství
Sandra Štrejlová, tisková  mluvčí města Orlové: Při zahájení výkopových prací firma objevila  nemocniční požární vodovod, který nebyl součástí realizační dokumentace. Trasa  vodovodu a sítí je v kolizi s umístěním nově navržených vsakovací objektů a  vykopána zemina není vhodná pro zpětný zásyp.
    Tyto problémy se podařilo  vyřešit, když si nemocnice vodu rovnou opravila. Byly změněny technologické  postupy a společnost Argus a.s. dostala povolení k dodatečným pracím, opravou  vodovodu a odsouhlasení technického a finančního řešení. Došlo zároveň ke  zpoždění na stavbě, které bylo vyřešeno posunutím termínu. Zpevněné plochy a  zeleň budou následně dokončeny až na jaře. Celkové náklady stavby se po dodatku  vyšplhají téměř na 9,6 miliónů korun. Opatření na zasekávání dešťové vody by  měly být podpořeny dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí až do  výše 3,7 miliónů korun.
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