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Zářijová povodeň zpozdí stavbu zimního stadionu v Opavě. Voda přesahovala stavební jámy
Stavba zimního stadionu v Opavě se protáhne. Může za to zářijová povodeň, která se znatelně podepsala na už provedených pracích.
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Bylo nutné sanovat celou tu stavbu, protože byla zaplavená, samozřejmě vyčerpávání vody, což zabralo zhruba dva týdny, likvidace bahna další jeden až dva týdny, nicméně musela se znovu zkontrolovat statika stavby, té konstrukce, která tam zůstala." 
Voda zatopila veškeré stavební jámy, které jsou hluboké až 4 metry a napáchala škody za 6 a půl milionů korun.
Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: “Měli jsme hotové HTU celého objektu, především ledové plochy a tribun, které to spláchlo, protože byla poškozena celistvost jak tribun, tak podloží. Všechno se bude muset podle statika odbagrovat o 30 cm, nový návoz štěrku a podobně. Předpokládáme, že skutečně o 3 a půl měsíce se nám prodlouží doba výstavby.” 
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Má to bohužel návaznosti na dotační titul, který jsme získali z Národní sportovní agentury 40 milionů korun, kde jsou stanovené termíny dokončení stavby, musíme jednat i s Národní sportovní agenturou a samozřejmě s vládou o tom, aby jsme mohli celý projekt posunout.”
Připravují se i další opatření, aby případná další povodeň nezaplavila budoucí technologii stadionu.
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