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Oprava porubského kulturáku definitivně zastavena
Rekonstrukce Kulturního domu Poklad v Porubě začala začala s velkou slávou loni v létě a takto vypadá kulturák dnes. Spíš jako vybydlená ruina. Přitom v těchto dnech měli stavbaři finišovat. Konsorcium tří firem zakázku už ale nedokončí. 
Radana Zapletalová, ředitelka Kulturního domu Poklad: “Nejedná se o výpověď smlouvy. Se zhotovitelem jednáme o dohodě o ukončení prací, čili je to vzájemná dohoda.”
Stavebníci rekonstrukci vysoutěžili za 143 milionů korun. Prostavět ale stihli pouze 20 milionů. Nejprve ji komplikoval soudní zákaz kvůli platné smlouvy jednoho z nájemníků, pak nechuť zastupitelů Ostravy proplatit vícepráce. To vedlo k takovému zdržení, že stavebníci zažádali o posunutí termínu dokončení o 16 měsíců. 
Radana Zapletalová, ředitelka Kulturního domu Poklad: “Termín, který byl ze strany zhotovitele podmínkou pro dokončení této rekonstrukce, byl ze strany DK Poklad neakceptovatelný s ohledem na zákon o veřejných zakázkách.”
Po ukončení spolupráce města a stavebníků, bude vypsána nová soutěž na dodavatele a bude upraven stávající projekt. Podle ředitelky by prý mohla být rekonstrukce dokončena v příštím roce.
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