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Projektant v Hulvákách nepočítal se stavební sutí
V příštím týdnu se měla slavnostně stříhat páska nového přestupního uzlu v Ostravě Hulvákách. Stavba, ale místo toho, už od léta stojí. V podloží byl totiž nalezen stavební odpad.Tedy nejen cihly a beton, ale i dřevo, asfalt a další odpad, který tam neměl být. Kvůli tomu se musel předělat projekt a místo 30 centimetrů se musí kopat metr hluboko.
Kamil Bednář (ANO 2011) náměstek primátor Ostravy: “Podloží obsahuje materiál z původních staveb. Asfalt, dřevo, kovové materiály a tato suť snižuje únosnost pláně.”
To stavbu prodraží o 11,5 milionu korun. Vedení města zvažovalo, že bude uhrazení požadovat po projektantovi. Dva posudky mu ale daly zapravdu. S odpadem nemohl počítat. Udělal 7 sond a v těch nic podobného nebylo. Peníze tedy zaplatí město. Přestupní terminál ulehčí život mnoha lidem. Velmi důležitý je i pro postižené klienty Duhového domu.
Nikola Šimíková, vedoucí Duhového domu: “Zastávky budou blíže a i ten přístup k nim pro ně bude lepší pro klienty. Zejména pro ty, kteří jsou na vozíku.”
Práce se znovu rozběhnou v březnu a hotovo by mělo být v srpnu.
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