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Rekonstrukce náměstí je konečně na spadnutí
Start rekonstrukčních prací na orlovském náměstí, které měly začít už v červnu letošního roku, se neustále oddaluje. Může za to především fakt, že jde o projekt nadstandartních rozměrů, který je třeba důkladně připravit. 
Ve vítězné nabídce ale ministerstvo našlo administrativní chybu, hodnotící komise byla tedy rozpuštěna a celý kolotoč se musel rozjet na novo. To je pořád ještě ten lepší případ, v tom opačném hrozilo, že se rekonstrukce zruší úplně. 
Vše nasvědčuje tomu, že by tedy mohla rekonstrukce konečně brzy začít. Předtím ale bude muset proběhnout schůzka se zhotovitelem stavby a technickým a autorským dozorem. Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce o několik měsíců posunula, nebude možné dodržet původní harmonogram. Je tedy nutné si ujasnit, které části rekonstrukce lze začít provádět i během zimy. V rámci příprav na rekonstrukci se v tuto chvíli provádějí zateplovací práce na budovách úřadu. Ty ale nejsou součástí projektu oprav náměstí. 
section_image1.png
polar




