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Rekonstrukce porubského kulturáku opět odložena
Už jsme vás informovali o nespokojenosti vedení Ostravy se znovuobnovenou rekonstrukcí Kulturní domu Poklad v Porubě. Město se s dodavatelem stavby nakonec nedohodlo a tak rada rozhodla, že sdružení firem Stavmont a Vítkovice Revmont smlouvu vypoví. 
Břetislav Rieger (Ostravak), náměstek primátora Ostravy: “Stále probíhají jednání. Do toho ale rada města minulý týden v úterý schválila dokument, kdy zhotoviteli zaslala výpověď smlouvy.”
Dodavatel měl rekonstrukci provést za zhruba 180 milionů korun. Po začátku oprav ale zjistil, že řada prací nutných k dokončení, nebyla v zadání výběrového řízení. Proto se snažil o navýšení rozpočtu. Ne ale v rámci víceprací, které jsou placeny pouze 75 procenty ceny.  
Eva Kijonková, mluvčí dodavatelské firmy: “Situace kolem rekonstrukce DK Poklad rozhodně nevznikla vinou dodavatelského sdružení a výběrové řízení na dodavatele bylo vypsáno za situace, kdy zcela zjevně nebyl znám pravý stav objektu a rozsah potřebných rekonstrukcí a to celou situaci zkomplikovalo..” 
Nyní běží 30ti denní výpovědní lhůta, ve kterém se chce město s dodavatelem domluvit. Pokud se nedohodnou, není vyloučen ani soud. Rekonstrukce už město stála 40 milionů korun. Nyní bude muset být vyhlášena nová soutěž na zhotovitele.
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