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Za nedokončený skelet bude firma platit Ostravě miliony
I když budova, které se mnoho let říkalo skelet, už rozhodně není ostudou Ostravy, hotovo stále není. Stavba měla být původně hotová na konci září, k čemuž se společnost Smart Innovation Centre zavázala pod vysokými finančními sankcemi a dokonce složila v bance jistinu 50 milionů korun. Hotovo ale nebude ani v půlce dubna, jak bylo nově v plánu. "Jak už se stalo dobrou tradicí, firma pár dnů před zasedáním zastupitelstva požádala o odklad projednávání. Tentokrát na měsíc květen. O odklad už požádali potřetí nebo počtvrté," vysvětluje primátor Tomáš Macura.
Kolaudace zatím není možná, protože dvě stavby jsou postaveny bez stavebního povolení. Jde o zpevněnou plochu a přeložku kanalizace. Přitom za každý měsíc zpoždění hrozí firmě pokuta 5 milionů korun. "Kolaudace celého objektu chybí proto, že nejsou zkolaudovány dvě stavby, na které kolegové ze SIC zapomněli. Má to charakter černých staveb," potvrzuje primátor.
Aktuálně má tedy Ostrava možnost za zpoždění odčerpat z bankovní jistiny 30 milionů korun. Suma ale není konečná a je možné nebo spíše pravděpodobné, že se bude dále zvyšovat. Společnost Smart Innovation Centre nechce v současné době záležitost nijak komentovat. Objekt je ale prý hotov. 
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