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Děti si na školní obědy ještě počkají
Neúspěšné předání stavby komplikuje i právě začínající  školní rok. Rodiče nebudou moci spoléhat na školní kuchyni, která dětem  zajišťovala i svačiny a pitný režim.
Libor Slavík, starosta: „V současné  době zatím nemáme oficiálně předanou stavbu tady na Základní škole Františka  kardinála Tomáška s tím, že čekáme na výzvy stavební společnosti  k tomu, abychom dokončili předání, které bylo už dvakrát neúspěšné, kvůli  poměrně velkým vadám, které bránily k tomu, abychom převzali staveniště a  poskytli jej v plné míře dodavateli technologie.“
Na základní škole ve Studénce 1 byly v posledních  dnech ukončeny stavební práce. Nyní se instaluje nové vybavení pro kuchařky a  posledními úpravami probíhá i jídelna, ve které se mění linoleum. 
Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „V horním  patře, kde je varna a výdejna stravy. Nicméně už teď víme, že 1. září  v naší školní jídelně vařit nebudeme. Stojíme teď ve školní jídelně,  kterou jsme také poupravili a zmodernizovali. Město nám zaplatilo opravu  podlah. Máme vylito, bude pokládka nového lina. Stačí vymalovat a budeme se  těšit na strávníky.“
V současné době není dokončena také klimatizace a  vzduchotechnika. Námitky vyslovila také hygiena. Problémy byly i s obklady  a dlažbou.
Libor Slavík, starosta: „Jsou tam křivé  stěny, které jsou nově vyzděny. S kvalitou práce, kterou provádí stavební  firma, samozřejmě nejsme spokojeni. Je to připomínkováno a bohužel nás to  dohání v tom, že kuchyň nemůže být řádně spuštěna tak, jak jsme si  plánovali.“
Na škole Sjednocení je situace nepříznivější. Prostory  školní kuchyně a jídelny jsou prozatím ve stádiu hrubé stavby. Žáci si tak na  obědy budou muset patrně počkat déle. Stejně jako učitelé a všichni zaměstnanci  školy.
Jana Mantheeová, ředitelka ZŠ Sjednocení: „V  této chvíli školní jídelna stále není hotová a bohužel se do 1. září nestihne  postavit. V této chvíli se o termínu, kdy začneme znovu vařit, jedná.“
    Nadále platí původní dohodnuté termíny, kdy by  základní škola FKT začala vařit pro školky. Ten je stanoven na 20. září. Provoz  pro samotnou školu by měl být zahájen o týden později. O termínech dokončení a  zahájení zkušebního provozu na škole Sjednocení se stále jedná. Ani jedna ze  staveb nebyla zatím převzata a zkolaudována.
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