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Nový Jičín řeší problémy s průběhem staveb, některé se zpozdí
Nástavba Střediska volného času Fokus nebo rekonstrukce přístavby Beskydského divadla - to jsou velké investiční projekty Nového Jičína, jejichž průběh naráží na dva druhy překážek. Jednou z nich jsou aktuální problémy ve stavebnictví.  
Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Město jako vyhlašovatel těchto zakázek vnímá nárůst cen materiálů, materiál bývá často i zcela nedostupný. Bohužel manévrovací prostor na změnu podmínek zakázek máme velmi omezený, respektive mámě jasně daný zákonem o zadávání veřejných zakázek.”       
Konkrétně u volnočasového Fokus už se nyní ví, že nástavba nebude hotova do konce roku. Dodavatelská firma neměla včas k dispozici podstatné stavební prvky. 
Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Konkrétně to byly dva velké obloukové nosníky, které drží celou tu střechu, a na níž potom závisely i další práce.  Protože byly dodány o několik týdnů později, tak tam došlo k tomu zdržení. Naštěstí se nám podařilo vyjednat prodloužení termínu pro vyúčtování dotace, takže to neohrozí tu dotaci samotnou. Ta je tam asi ve výši sedmdesáti procent.”  
Stavba má být hotova nejpozději do poloviny května. Jiný důvod zpoždění zakázky je u rekonstrukce přístavby divadla. Po zahájení se ukázaly skryté technické problémy.   
Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Stropy, které se právě vyztužují, mají jiné parametry, než se předpokládalo. Jsou tenčí, takže bylo tam potřeba zpevnit tu výztuž, předělat celý projekt, doplnit nějaké nosné zdi a to si vyžádalo nějaký čas, o který bude tato stavba prodloužená. Prozatím předpokládáme zhruba dva měsíce.”    
Prodloužení prací ovšem neohrozilo plánovaný začátek sezony, kterou divadlo zahájilo 1. listopadu.
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