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Karvinské kino Centrum ožije až v příštím roce
V Karviné-Mizerově skončila velká komplexní rekonstrukce kina Centrum a jeho okolí. Zatímco budova byla hotová už v červnu, s úpravou okolí byly spojené problémy.
Šárka Swiderová, mluvčí Karviné: “Okolí kina jsme převzali teprve 12. prosince, mělo to být na konci srpna, na začátku září, nicméně firma podle našeho názoru neodvedla kvalitní práci a my jsme ji tedy nemohli převzít.”
Práce na dokončení prostranství se tedy protáhla. Město dva měsíce řešilo s dodavatelem stavby nápravu. Veškeré posuny v termínech má ale o dohodnuty s poskytovatelem dotace, kráceny by proto být neměly.
Tomáš Hanzel, primátor Karviné: “Tyto zakázky jsou jasnou ukázkou nedokonalých zákonů, které nás nutí k tomu, abychom vybrali nejlevnější firmu a nakonec si nesli veškeré důsledky toho, jakým způsobem ta akce bude nebo nebude dokončena. Ty akce se nedokončují v termínech,nedokončují se včas a ty ztráty mohou být daleko vyšší, než kdybychom na začátku vysoutěžily firmu o něco dražší.”
Kvůli pozdnímu dokončení rekonstrukce se také posunulo i promítání filmů, o přesném termínu slavnostního otevření kina vás budeme informovat.
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