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Dostavba skeletu v Ostravě je v nedohlednu
Pokud občas míjíte dostavbu železobetonového skeletu v Ostravě u kulturního domu, jistě jste si už všimli, že se delší dobu nic neděje. Stavba stojí už 9 měsíců a nyní to vypadá, že hned tak pokračovat nebude. Hotovo přitom mělo být do konce roku a za nedodržení termínu hrozí přísné sankce. 
Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy: “Město má možnost 31. března 2018 odstoupit od smlouvy, kterou máme s Red Housem a převzít nemovitosti zpátky do majetku města.” 
Firma Red House Development, která objekt staví, už na jaře požádala o povolení převedení budovy na jinou společnost. Ta totiž získala miliony z operačního programu na podporu inovací. Město zatím převod nepovolilo, protože by přišlo o možnost ovlivnit termíny dokončení. 
Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy: “Nechceme na sobě nechat dříví štípat. Jako jednu z podmínek jsme proto řekli, že pokud povolíme odklad, požadujeme finanční kompenzaci. Pro ta jednání jsme otevřeli částku 15 milionů korun.” 
Za to by společnost mohla vyjednat další odklad dokončení a také převod na společnost Smart Innovation Center. Zastupitelé budou rozhodovat v listopadu. Vyjádření developera se nám nepodařilo zjistit.
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