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Pandemie koronaviru zasáhla do stavby obchvatu F-M, dokončení se možná zpozdí
Pandemie koronaviru zasáhla mimo jiné také do výstavby frýdeckomísteckého obchvatu. Přesto se i nadále pracuje.
“Samozřejmě jsou ty práce v trochu omezenějším režimu, protože pracovníci z Polska a ze Slovenska odjeli domů. Firmy se navíc snaží rozdělovat tu práci tak, ať se jim na stavbě nepotkává příliš velké množství lidí, aby nedocházelo k přenášení koronaviru, popřípadě kdyby přišla nějaká karanténa, ať do ní nejde příliš mnoho pracovníků,” uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Karel Deutscher.
Zejména zhotovitel první etapy se v důsledku přijatých legislativních opatření potýká s nedostatkem pracovníků, ale i jinými problémy.
“Jsou také omezeny či přerušeny některé dodávky materiálu. Další komplikace jsou (byly) v razantních sníženích dostupnosti stravovacích a ubytovacích služeb pro personál zhotovitele a podzhotovitelů, především kteří na staveniště dojíždí z větších dálek. Zhotovitel nás písemně informoval, že déle trvající nastavená opatření mohou mít dopad na harmonogram a termín dokončení I. etapy,” uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Totéž hrozí i u stavby druhé etapy obchvatu.
“Stavba druhé etapy byla zahájena v záři 2019 a není tedy v takové fázi rozestavěnosti jako první etapa. Zhotovitel tedy zatím neprovádí náročnější konstrukce, přesto i tento zhotovitel písemně informoval objednatele, že událost může mít při déle trvajícím stavu dopad na harmonogram,” sdělil Rýdl.
Informace o výstavbě obchvatu zájemci najdou na oficiálním webu stavby: www.fmobchvat.cz.
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