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Koronavirus zbrzdil některé investiční akce ve F-M, termín dokončení se protáhne
Pandemie koronaviru si ve Frýdku-Místku prozatím nevyžádala zrušení žádné z investičních akcí na letošní rok. Některé z nich kvůli omezením ale skončí později, než bylo původně v plánu.
“Například rozjetá oprava Rubikovy křižovatky a mostu na TGM jela kvůli nedostatku dělníků, protože většina subdodavatelů je ze Slovenska, v omezeném režimu. Práce se protáhnou. Podobný problém je u zakázky na výstavbu kanalizace v částech Skalice, Chlebovice a Zelinkovice-Lysůvky, které měly být zahájeny začátkem dubna, ovšem z důvodu nedostatku dělníků jsou postupně zahajovány až v těchto dnech,” sdělil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký. 
S ohledem na přijatá bezpečnostní opatření musela být pozastavena také rekonstrukce bytových jader v Penzionu pro seniory.
“Je to na objektu, kde je jednotka domova pro seniory, kde je i zakázán vstup návštěv. V případě potřeby a řešení technických záležitostí, například se stoupačkami, by tam museli chodit pracovníci firmy, a to se teď nedalo realizovat. Musí se ten termín posunout,” uvedl ředitel Penzionu pro seniory F-M Jaroslav Chlebek. 
Podobně to je také například u zakázky na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci a opravu vnitřních instalací ve věžových domech Anenská 689 a ČSA 799. V současné době, kdy lidé mají omezit styk s cizími lidmi, nejde provádět pasportizací jednotlivých bytů, proto jsou akce pozastavené.
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