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Stavba zimního stadionu v Opavě díky mírně zimě pokračuje rychlým tempem
Po loňských zářijových povodních to vypadalo, že kompletní rekonstrukce zimního stadionu bude mít oproti plánovanému termínu zpoždění, Voda totiž zcela zatopila 4 metry hluboké stavební jámy. Vše se podařilo dohnat díky mírné zimě. 
Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: “Protože se drží počasí, mohli jsme pořád dělat monolity, takže myslím si, že jedeme podle harmonogramu a přestože jsou nějaké problémy, tak udržíme termín.”
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Právě se budují šatny. Počasí nám přeje, takže betonování může probíhat. To probíhalo celý leden, jen asi dva nebo tři dny byla pokrývka sněhu, tak se práce zastavily."
Stavba výrazně pokročila také v hlavní hale, kde už se dělají základy tribun a také základy západní přístavby za mnou.
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “To co vidíme za námi, tak tady budou šatny. V západní přístavbě bude technologie zejména, pak tam bude prostor pro rolbu a zázemí pro tu technologii.”
Co se týká náhradní ledové plochy v Městských sadech, tak aktuálně probíhá výběrové řízení na její rekonstrukci. Kompletně ji totiž zničila zářijová povodeň.
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: "V rámci toho, že tady ta stavba, rekonstrukce zimního stadionu má být hotová až v dubnu 26 a pronájem ledové plochy v blízkých Kravařích je poměrně náročný na finance, tak chceme právě tu ledovou plochu druhou pořád mít."
Rekonstrukce náhradní ledové plochy by měla být hotová do poloviny července letošního roku.
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