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Výstavba obchvatu Frýdku-Místku se opět odsouvá
Vypadá to, že se řidiči kýženého obchvatu Frýdku-Místku jen tak nedočkají. Ministerstvo dopravy pochybilo při vydání stavebního povolení na výstavbu částí obchvatu zasahující do chráněného území Nivy Morávky. Ministr dopravy následně stavební povolení zrušil a věc vrátil odborovému útvaru ministerstva dopravy k novému projednání. Následky jsou pro město skličující, reálně hrozí, že výstavba obchvatu bude významně prodloužena.
Karel Deutscher (ČSSD), náměstek primátora města Frýdku-Místku: “My jsme věděli, že se realizace stavebního povolení o něco prodlouží. Obrovské překvapení a šok pro nás ale bylo, že se tam objevilo datum, které prodlužovalo vydání stavebního povolení až o rok. Okamžitě jsme jeli na ministerstvo dopravy a začali jsme jednat s ŘSD. Jsme ujišťováni, že v žádném případě nehodlají využít tohoto maximálního termínu a počítají s doložením chybějících dokumentů během prázdnin.”
Potěšující zprávou je alespoň to, že ministerstvo financí vypsalo veřejnou zakázku na sanaci Skatulova hliníku, tedy skládky, která se nachází v trase obchvatu a musí být odstraněna ještě před nebo současně s jeho výstavbou. 
Karel Deutscher (ČSSD), náměstek primátora města Frýdku-Místku: “Skatulův hliník se v tuto chvíli stále soutěží. Během července by se měly otvírat obálky. Počítá se s tím, že na podzim by mělo začít odstraňování této ekologické závady.”
O tom, jak se situace kolem obchvatu města bude dále vyvíjet, vás samozřejmě budeme i nadále informovat.
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