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Oprava mostu ve Frenštátě p. R. se protáhne
Od pátku 1. prosince už tady přes Lánský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm měla opět projíždět auta. Nicméně rekonstrukce mostu má asi 3 týdny zpoždění. Důvodem byly nepříznivé vlivy počasí zejména v říjnu.
“Ty deště přišly zrovna v období, kdy jsme měli nachystánu betonáž mostních křídel. Voda nám před betonáží tato křídla zatopila,” uvedl Jan Janotka, Odbor investic a rozvoje, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.
“Bohužel chybí nám skutečně malá část, abychom most dokončili. Jedná se o finální povrchové úpravy, které shodou okolností se sněhem nejdou provést, ale věříme tomu, že se nám to podaří do 16. prosince zvládnout,” potvrdil  Pavel Veselý, stavbyvedoucí, Stavby a statika. 
Most by pak měl být otevřen 18. prosince. Do té doby bude pokračovat objížďka a mimo provoz  budou rovněž dvě autobusové zastávky v této lokalitě.
“Tento most leží na silnici, která spojuje centrum města s lokalitou Kopaná, tato silnice je také často využívána nákladní dopravou,” doplnil pracovník frenštátské radnice.  
Oprava mostu, který byl v havarijním stavu, začala v červenci. Starý byl zbourán a na jeho místě stojí nový. Náklady na komplexní rekonstrukci dosáhly více než 3 milionů korun.
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