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Stavba parkoviště na Dlouhé má zpoždění, firma nepřevzala staveniště
Rada města proto rozhodla, že radnice od smlouvy odstoupí a po firmě bude vymáhat pokutu deset tisíc korun.
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Už na podzim byl vysoutěžen zhotovitel, nicméně ten na opakovanou výzvu města nepřevzal staveniště, nezahájil stavbu, takže rada města 19. května rozhodla o odstoupení od smlouvy o dílo a bude vyhlášena nová veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby.”    
Pokud vše proběhne bez komplikací, mělo by se stavět v měsících srpen až říjen. 
Cena u nově vypsané zakázky bude pět milionů korun, při první soutěži přitom radnice předpokládala výdaj o několika milionů vyšší. 
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Cena, která byla vysoutěžena v loňském roce na podzim, byla poměrně nízká oproti předpokládané hodnotě. My v rámci toho vycházíme z nové hodnoty, takže předpokládáme, že cena se bude pohybovat kolem 5 milionů bez DPH.”   
Nové parkoviště naváže na současnou odstavnou plochu, její kapacita se tak zdvojnásobí.
Parkoviště bude z drenážní dlažby, aby dešťová voda mohla vsáknout do půdy. Součástí stavby bude i sorpční filtr, který bude zachytávat ropné látky. Vysazeno zde bude 18 stromů.  
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