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Opravy na trase Karviná–Český Těšín mají přestávku, stavba se zazimuje
 Stav vozovky 5 kilometrového úseku vyžadoval odfrézování asfaltových vrstev, provedení recyklace za studena na místě s následnou pokládku nového koberce. Místy se totiž vyskytovaly diagnostikou potvrzené výtluky, vysprávky, dutiny, trhliny a místní poklesy, které musely být odstraněny. Dělníci se zaměřili na hlavní trasu včetně autobusových zálivů, mostů, propustků a šachet.
Práce měly skončit v dubnu příštího roku, je ale jasné, že termín bude prodloužen.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: “Oprava silnice I. třídy č. 67, bohužel, kvůli povodním došlo k mírnému zpoždění. Po dokončení nových uličních vpustí bude stavba zazimována."
Aby byla dosažena kvalita prováděných prací, bude stavba pokračovat až po stabilním oteplení. Je ale jasné, že termín kvůli komplikacím způsobenými povodněmi zřejmě nebude dodržen.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: “Předpoklad obnovení oprav vychází na duben příštího roku.Z celkového harmonogramu jsme stihli téměř vše, do příštího roku zbývá pouze obrusná vrstva asfaltu a vodorovné dopravní značení a to na celém úseku. Během zimy řidiči tudy projedou jedním pruhem pro každý směr."
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