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Novojičínský bazén už je v nerezu, práce nesmí zima zastavit
Staveništěm se novojičínský venkovní bazén stal letos v dubnu, od té doby byla zdemolována půl století stará betonová vana, zmizel starý tobogán a areál se mění v moderní koupaliště. 
Ondřej Smutek, stavbyvedoucí, Homola holding: “Máme hotovou nerezovou vanu, která je vyvařená a připravená se k napouštění. Za mnou vidíte technologickou budovu, kde budou v podzemí vlastně čerpadla, technologie, filtry.”
Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “V říjnu letošního roku byl uzavřen dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo, kterým se změnil rozsah prací s ohledem na aktuální potřeby a okolnosti. A taktéž se navýšila cena díla zhruba o 3 miliony bez DPH, takže aktuálně ta cena činí 85 milionů korun bez DPH.”
Stavba, na jejíž realizaci má firma 12 měsíců, má v tuto chvíli asi třítýdenní zpoždění.
Pavel Kelar, ředitel bazénu v Novém Jičíně: “Mírné zdržení je, zásadní věc, je to, že vlastně zasahujeme do areálu, nebo do zařízení, které je 50 let staré, což se nedalo vlastně i z hlediska projekčního prozkoumat dopředu. Některé ty více práce, ale naopak ovlivní vlastně ekonomiku provozu, protože jsme něco ještě vlastně nad rámec domysleli a dobudovali z hlediska technologií.” 
Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Zatím tím dodatkem nebyla identifikovaná potřeba prodloužit termín pro provedení díla, takže zasmluvněn je duben 2026.”
Stále je tedy reálný termín otevření venkovního bazénu v červnu příštího roku.
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