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Rekonstrukce Pokladu v Porubě bude pokračovat
Obyvatele Ostravy-Poruby jistě trápí osud Kulturního domu Poklad, ve kterém se už druhý rok nic neděje. Stavba je zazimovaná, okna jsou zabedněná. Rekonstrukce byla přerušena, protože zastupitelstvo odmítlo stavebníkům vícepráce a navíc opravy blokovalo soudní opatření kvůli sporu s bývalým nájemníkem. 
V únoru by měly být nové nabídky stavebních firem pohromadě a město z nich vybere tu nejlepší.
Břetislav Riger, náměstek primátora Ostravy: “Projektová cena, tak jak je vypsaná, se pohybuje mezi 240, 250 miliony korun. Věřím, že vysoutěžená cena bude nižší.”
V průběhu přípravných prací na rekonstrukci by se také měl dořešit spor s bývalým nájemníkem, který v Pokladu provozoval fit centrum. Ten chce asi 15 milionů korun, což město odmítá. Částku bude muset určit soud.
Břetislav Riger, náměstek primátora Ostravy: “Myslím, že dnes je to v takové fázi, že by se spíše jednalo o zoficiálnění jakéhosi vyrovnání s tím nájemcem.”
Pokud tedy rekonstrukce začne ještě v první polovině roku, hotova by měla být v roce 2017.
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